

KETTEHØJ II

23. maj 2006

Til medlemmer og entreprenører

Adgangsforhold i Kettehøj II

Der er nu besluttet følgende tidsplan vedrørende vejen i Kettehøj II:

Hvidovre Kommune fjerner køreplader og åbner stophaner i vejen snarest muligt – **under dette arbejde må vejen ikke spærres!**

Hvidovre Kommune retablerer vejen i uge 25 & 26 – **i disse uger må vejen ikke spærres!**

Nesa graver kabler ned fra starten af juli – **under dette arbejde må vejen ikke spærres!**

Vi opfordrer de igangværende entreprenører til – så vidt det overhovedet er muligt – at afslutte arbejdet i Kettehøj II inden den 16. juni 2006 (udgangen af uge 24).

Hvis arbejdet ikke kan afsluttes inden uge 25, bør det videre arbejde forberedes ved at køre materialer til haverne forinden.

Generelt må vejen ikke spærres! Medlemmer, andre entreprenører, renovationsvogne m.v. skal kunne køre i foreningen. Det er naturligvis tilladt at holde på vejen kortvarigt, imens materialer læsses af og på vognen.

Bestyrelsen